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Aktiva arkitekter är en bristvara



Arkitekturgemenskapen - Fakta

 Samarbetsform för arkitekter inom 

Kommunal & Regional sektor

 Startade 2018

 Drygt 230 medlemmar (ca 120 

aktiva, ca 35 produktiva)

 Sektorsmyndigheter deltar då behov 

finns

 Arbetsgrupper tar fram innehåll och 

kompletterar ramverket vid behov

 Deltagare bidrar med sin egen tid

 Digital samarbetsyta

 Publik publicering

 Mötesformer

Distansmöten

2 st 2-dagars Forum per år

Inera bemannar förvaltningsgrupp, faciliterar arbetsgrupper, tillhandahåller ”digitalt arbetsrum”



Var finns metoden?

 https://arkitekturgemenskapen.inera.se

Arkitekturramverk

Metoder

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AR/pages/20

9586385/Metod+f+r+arkitekturst+d+i+RPA+automat

ionsprojekt

https://arkitekturgemenskapen.inera.se/
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AR/pages/209586385/Metod+f+r+arkitekturst+d+i+RPA+automationsprojekt


Metodöversikt – fyra faser

Identifiera
potential

Utarbeta
målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet

Metod för hur arkitekter kan utföra arbete och stötta Robotic Process Automation (RPA) 

projekt. 

Metoden riktar sig till arkitekter och ersätter inte projektmetoder och förvaltningsmetoder 

utan ger arkitekten stöd genom råd om analysmetoder och beskrivningsmodeller för RPA.
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Identifiera potential

Intressent-
analys

Strategi-
analys

Process-
identifiering

Intressent Intresse Typ

Invånare Korrekt och snabb hantering, automatisk 

datahantering/återanvändning av data.

Nytta

Verksamhetschef Frigjort utrymme hos personalen för mer kvalificerade 

arbetsuppgifter

Ökad produktivitet i verksamheten

Minskade kostnader i verksamheten

Nytta

Medarbetare Avlastning i repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter Nytta

Ekonomidirektör Minskad personalkostnad Nytta

CIO Säkerställa förvaltning av IT-lösning Behov

Lösningsarkitekter Förstå hur vad lösningen består av och vilka 

integrationer som behövs mellan robotiseringssystem 

och andra

Behov

Verksamhets-

utvecklare

Förstå vilka processer som ska automatiseras eller är 

automatiserade helt eller delvis av robotiseringsteknik

Behov

Säkerhetsansvarig Förstå hur information skyddas och hur lösningen kan 

bidra till en ökad informationssäkerhet genom 

användning av robotar

Behov
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Identifiera potential

Intressent-
analys

Strategi-
analys

Process-
identifiering

Förmågor

 Använd gärna Metod för förmågebaserad planering

 Intressanta förmågor kan vara de som:

Mål

 Leta efter mål som handlar om besparingar, optimeringar och 

ökad kapacitet.

 Mål som handlar om nya tjänster är inte lika intressanta

Identifiera
potential

Utarbeta
målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet

 Är prioriterade av ledningen

 Finns i många olika typer av 

verksamheter eller företag

 Inte ändras ofta

 Har många avnämare/kunder

 Kostar mycket

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110720


Identifiera potential

Intressent-
analys

Strategi-
analys

Process-
identifiering

 I fasen Identifiera potential är det också viktigt att 

komma fram till en lista med processer som ska 

analyseras vidare i nästa fas

 I bästa fall finns en redan beskriven koppling mellan de 

förmågor som identifierats och processer

 Om så inte är fallet behöver denna input komma från 

intressenterna   inkludera under intressentanalysen

 Man kan använda samma typ av kriterier som för 

förmågorna

 Dessutom är det av största vikt att varje process har en 

tydlig processägare, mål och mätetal

Mer detaljerad analys kommer i nästa fas!
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Utarbeta målarkitektur

Verksamhets & processanalys

 Övergripande processbeskrivning 

av nuläget

 Värdering av 

automationspotentialen för 

nuvarande processer

 Övergripande beskrivning av den 

framtida processen (förändring)

 Beskrivning av nyttan och effekter 

av den framtida processen

Teknisk arkitektur

 Vikta RPA vs Integrationer vs 

systemförändring (matris)

 Säkerhetsstrategi för RPA-

behörigheter

 Kravbeskrivning för PC-

klientmiljöer

 Kodhantering / förvaring
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Övergripande Processbeskrivning i RPA-scenario
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I ett RPA-initiativ är det främst 

processflödesbeskrivningen som är 

relevant att ta fram och i denna beskriva:

1. Det som triggar igång processen (Händelse)

2. Vem som utför aktiviteter i processen 

(Aktör och Roll)

3. Respektive steg i processen (Process)

4. Det som utbyts mellan stegen i processen 

(Verksamhetsobjekt och Informationsobjekt)

5. De IT-resurser som stödjer processen 

(Applikation, Applikationstjänst och Informatio

nslager)

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110211/Metamodell+Verksamhet#MetamodellVerksamhet-h%C3%A4ndelse
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110211/Metamodell+Verksamhet#MetamodellVerksamhet-akt%C3%B6r
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110211/Metamodell+Verksamhet#MetamodellVerksamhet-roll
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110211/Metamodell+Verksamhet#MetamodellVerksamhet-process
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110211/Metamodell+Verksamhet#MetamodellVerksamhet-verksamhetsobjekt
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110245/Metamodell+Information#MetamodellInformation-informationsobjekt
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3111629/Metamodell+Teknik#MetamodellTeknik-applikation
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3111629/Metamodell+Teknik#MetamodellTeknik-applikationstj%C3%A4nst
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110245/Metamodell+Information#MetamodellInformation-informationslager
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Värdering av automationspotential
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målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet

Kriteria Förklaring 

Tidsåtgång Nivån av personaltid som går åt för att utföra processen, dvs manuella aktiviteter och 

ingrepp. Hög indikerar större potential än låg.

Regeldrivenhet Hur mycket processen styrs av definierade verksamhetsregler. Hög indikerar större 

potential än låg.

Utförandefrekvens Hur ofta processen utförs. Hög indikerar större potential än låg.

Repetitionsgrad Hur stor del av processen som utförs av repetitiva och enkla uppgifter. Hög indikerar 

större potential än låg.

Risk för mänskliga fel Hur stor risk det är att information matas in på felaktigt sätt eller tolkas fel. Hög 

indikerar större potential än låg.

Legal möjlighet till 

automation

Huruvida lagar och regler medger automation eller i motsats kräver bedömning av 

människor.

Systemkomplexitet Om många olika system används för att utföra processen. Hög indikerar större 

potential än låg.

Elektronisk input (ja/nej) Om trigger till processen är elektronisk eller inte, dvs kan hanteras av en robot eller 

inte.



Nyläge samt nytta och effekter

 Framtida processer beskrivs på samma sätt som befintliga

 För varje förändring i processen beskrivs Nyttor som kan kopplas till de mål som 

identifierats i fasen Identifiera potential

 Nyttan av automation är ofta icke-funktionell, dvs handlar om ökad kapacitet, 

hastighet etc.

 Vägledning för Nyttorealisering kan vara en bra hjälp för att specificera tydliga nyttor

Identifiera
potential

Utarbeta
målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet

https://www.digg.se/contentassets/86f39e0f2bb043fcbfd9d7ba3e393a7c/vagledning-i-nyttorealisering-version-2.0--huvudrapport.pdf


Nyläge utan teknisk lösning Identifiera
potential

Utarbeta
målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet



Teknisk arkitektur

 RPA innebär i grunden att en mjukvarurobot automatiserar manuella 

handgrepp som annars genomförs av en människa. 

 Automation går dock att uppnå på fler sätt, kanske framförallt genom 

klassiska integrationer, och arkitekten bör alltid göra en teknisk bedömning av 

dessa tekniker innan ett RPA-införande beslutas.

 Kriterier/parametrar som kan ligga till grund för beslut

Processen i sig

Befintlig arkitektur

Finns en integrationsplattform och vana att göra integrationer

IT-Förvaltning

Kan man påverka leverantörer och därmed bygga in automation i systemen
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Teknik: RPA vs 

Integrationer vs 

Utveckling
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Nyläge med teknisk lösning
Identifiera
potential
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kvalitet



Teknik: Delområden att beakta för RPA

Område Uppgift Arkitekturell koppling

Robotens klientmiljö Stabilitet, uppgraderingscykler, 

virtualisering, nedlåsning

Modifierad lösning för 

standardklient/IT-arbetsplats

Robotens säkerhet POLP (least privilege),

interaktionsmönster (reagerar 

på mail, innehåll i fil, meddelar 

via mail/chat osv)

Systembeskrivning, 

interaktionsdiagram

Spårbarhet Loggning, uppföljning, larm IT-säkerhetspolicy

Utveckling Temporära behörigheter,

kodförvaring och förvaltning

Utvecklingsstrategi
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Teknik: Arkitektroller
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potential
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målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110483/Roller

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110483/Roller
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Planering & Införande samt Uppföljning & Kvalitet
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potential

Utarbeta
målarkitektur

Planering & 
införande

Uppföljning & 
kvalitet

 I grunden är det inte mycket som särskiljer ett RPA-införande från ett vanligt 

projekt

 Använd gärna element från Metamodell Realisering, exempelvis Arbetspaket 

och Milstolpar för att beskriva planer

 Även modelltypen Förmågeutvecklingsplan kan användas

 Uppföljning görs av dom Nyttor och Indikatorer som identifierats under 

projektets gång.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3110758/Metamodell+Realisering
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/46007365
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3111151/Metamodell+Strategi#nytta
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AIA/pages/3111151/Metamodell+Strategi#indikator


Med hjälp av metodbeskrivningen och 

arkitekturramverket kan vi strukturera 

och genomföra RPA-projekt på ett 

effektivt sätt och med hög kvalitet!



Frågor?

Peter Mannerhagen

EA med fokus på kommunal sektor

peter.mannerhagen@inera.se

Förvaltningsgruppen:

arkitekturgemenskapen@inera.se

mailto:peter.mannerhagen@inera.se
mailto:arkitekturgemenskapen@inera.se

